



Comune di Missanello

Provincia di Potenza

Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)

C.F.81000130765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N° 29 prot. n. 903</p> <p>Data 06.04.2021</p>	<p>Oggetto : Proroga lavori sottomisura 7.5. pari ad € 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato <i>Investimenti per il miglioramento di un un parco comunale in area rete natura 2000 attraverso il completamento di un'area picnic , l'inserimento di un chiosco informatico e lo sviluppo di pacchetti turistici – F.E.AS.R. BASILICTA 2014/2020 – SOTTOMISURA 7.5.. Provvedimenti.</i></p>
--	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO** , il giorno **SEI** del mese di **APRILE** alle ore **10,30** , da **remoto** , a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

- **Sinisgalli Filippo - Sindaco**
- **La Vecchia Aldo - Vice Sindaco**
- **Sofia Francesca - Assessore**

Presente	Assente
X	
X	
X	
3	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale dott. Giuseppe Romano.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del:

x f.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

x f.to responsabile area tecnica , in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la regolarità ;

Premesso che

- questo ente è beneficiario dei finanziamenti della sottomisura 7.5. pari ad € 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato Investimenti per il miglioramento di un parco comunale in area rete natura 2000 attraverso il completamento di un'area picnic , l'inserimento di un chiosco informatico e lo sviluppo di pacchetti turistici – F.E.AS.R. BASILICTA 2014/2020 – SOTTOMISURA 7.5.;
- a seguito di gara i lavori sono stati affidati alla ditta 3E SRL con sede in Potenza per l'importo di € 79.224,40 compreso gli oneri di sicurezza pari ad € 793,97 con la quale è stato stipulato regolare contratto di appalto rep. 2/2020 del 16.1.2020;
- l'art.5 del predetto contratto prevede che i lavori dovranno essere realizzati entro 82 (ottantadue) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- per una serie di motivazioni questo ente avanzava richiesta di proroga al Dipartimento della Politiche Agricole e Forestali;

Tanto premesso

Vista e richiamata la determina dirigenziale n. 14AI 2021/.00219 del 12.3.2021 – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali , acquisita al prot. com.le n.830 del_30.03.2021 mediante Pec , con la quale veniva fissato al 30.9.2021 il termine ultimo entro il quali i beneficiari della sottomisura 7.5. che hanno avanzato richiesta di proroga di termini di realizzazione degli interventi dovranno concludere gli investimenti; entro tale data gli stessi beneficiari dovranno compilare la domanda di saldo finale sul SIAN in conformità a quanto disposto dal bando;

Atteso , pertanto, che si rende urgente ed indifferibile iniziare i lavori nel più breve tempo possibile per evitare di perdere il predetto finanziamento;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 48 del TUEL

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 2) Di prendere atto che con determina dirigenziale n. 14AI 2021/.00219 del 12.3.2021 – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali,acquisita al prot. com.le n.830_del_30.03.201 mediante Pec , veniva fissato al 30.9.2021 il termine ultimo entro il quali i beneficiari della sottomisura 7.5. che hanno avanzato richiesta di proroga di termini di realizzazione degli interventi dovranno concludere gli investimenti; entro tale data gli stessi beneficiari dovranno compilare la domanda di saldo finale sul SIAN in conformità a quanto disposto dal bando;
- 3) Di riservare al responsabile del settore tecnico geom. Domenico La Vecchia l'attivazione immediata della consegna dei lavori significando che i termini di ultimazione dei lavori sono perentori pena decadenza dal finanziamento con gravi ed irreparabili danni per il comune;
- 4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente

f.to arch. Sinisgalli Filippo

Il Segretario Comunale

f.to dr.Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 06/04/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 21/04/2021 dell'art.124, primo comma, del T.U.E.L.

Il responsabile del servizio

f.to dr.Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni);

è divenuta esecutiva in data _____essendo trascorsi giorni _____ dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).

Missanello, li

Il responsabile del servizio

f.to dr.Giuseppe Romano

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso

- amministrativo;
- di ufficio;
- consentito dalla legge

Missanello, li 06/04/2021

COPIA

Il Responsabile del servizio

dr.Giuseppe Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993